Add | Edit | Delete | Expand all | Collapse all | Zoom in | Zoom out | Zoom to fit | Search

ID	Task Name	Start	End	Duration	Progress %	Dependency	Resources
1	Organizing University Workshop	2026-10-01	2026-10-21	21 days	0		
2	Plan	2026-10-01	2026-10-04	4 days	0		
3	Define Objectives	2026-10-01	2026-10-02	2 days	0		Ali
4	Prepare Agenda	2026-10-03	2026-10-04	2 days	0	3FS	Ali
5	Venue	2026-10-05	2026-10-07	3 days	0		
6	Search hall	2026-10-05	2026-10-06	2 days	0	4FS	Admin
7	Confirm Reservation	2026-10-07	2026-10-07	1 day	0	6FS	Admin
8	Speakers	2026-10-08	2026-10-12	5 days	0		
9	Identify experts	2026-10-08	2026-10-10	3 days	0	7FS	Ali
10	Send invitations	2026-10-11	2026-10-12	2 days	0	9FS	Ali
11	Materials	2026-10-13	2026-10-17	5 days	0		
12	Design Slides	2026-10-13	2026-10-15	3 days	0	10FS	Ali
13	Print handouts	2026-10-16	2026-10-17	2 days	0	12FS	Printing Office
14	Promotion	2026-10-18	2026-10-21	4 days	0		
15	Create Posters	2026-10-18	2026-10-19	2 days	0	13FS	Ali
16	Share on social media	2026-10-20	2026-10-21	2 days	0	15FS	Ali
17	End Point (Milestone)	2026-10-21	2026-10-21	0 days	0	16FS	

